

Parco Regionale delle Alpi Apuane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 06 del 16 aprile 2007
Unità Operativa. "Pianificazione territoriale"

OGGETTO: Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso. Approvazione perizia di variante.

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

**Il responsabile della U.O.C.
"Pianificazione territoriale"**

Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2003/2005 e l'Elenco annuale 2003 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 10 del 21.03.2003;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 948 del 9.09.2002, avente per oggetto "Reg. CE 1260/99 – DOCUP 2000-2006 misura 3.8 – Parchi, Aree Protette e Biodiversità" – Approvazione parco progetti e ripartizione dei finanziamenti assegnati dal Docup ob. 2 e Phasing out;

Considerato che i documenti programmatori di cui sopra prevedono, tra i diversi interventi, la realizzazione delle *Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso*;

Visto il progetto preliminare dei lavori suddetti, ed il relativo quadro economico, in cui è previsto un impegno complessivo di spesa pari a euro 309.874,14;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 26 del 12 giugno 2003, con cui si impegna la cifra complessiva di euro 309.874,14 per la realizzazione delle *Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso*;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 15 dell'11 marzo 2005, con cui si approva il progetto esecutivo predisposto dal gruppo di tecnici coordinati dall'Ing. Martina Casotti, che prevede una spesa complessiva di euro 309.874,14;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 53 del 22 giugno 2005 con cui viene affidato in via definitiva alla ditta NEC srl, con sede a Follo (SP), località Greti San Martino, l'appalto delle *Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso*, per un importo di euro 188.236,23, costituito da euro 185.935,41 per lavori soggetti a ribasso d'asta e da euro 2.300,82, per oneri della sicurezza, oltre IVA del 20% pari a euro 37.647,25, per complessivi euro 225.883,48;

Vista la *Perizia suppletiva e di variante del progetto in parola*, predisposta dal gruppo di tecnici coordinati dall'Ing. Martina Casotti, trasmessa al Parco in data 19 marzo 2007 e composta dai seguenti elaborati:

Relazione di Variante;

Computo Metrico di Variante;

Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Atto di sottomissione;

Relazione tecnica descrittiva;

Relazione fotografica;

Elaborato grafico TAVOLA 4;

Elaborato grafico TAVOLA 6A;

Considerato che l'esecuzione di quanto previsto nella *Perizia suppletiva e di variante*, comporta un aumento dell'importo dei lavori a ragione di contratto pari a € 4.704,60 ovvero inferiore al 5% della somma originaria; ed altresì non comporta alcun aumento dell'impegno complessivo di spesa, come meglio specificato nei seguenti quadri economici comparati:

		<i>progetto</i>	<i>contratto</i>	<i>variante</i>
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	209.165,04	185.935,41	190.640,01
Importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€	2.300,82	2.300,82	2.300,82
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	211.465,86	188.236,23	192.940,83
Somme per IVA, 20% dell'importo lavori	€	42.293,17	37.647,25	38.588,17
<i>Somme per responsabile del procedimento</i>	€	<i>418,33</i>	<i>418,33</i>	<i>418,33</i>
<i>Somme per supporto al responsabile del procedimento</i>	€	<i>3.724,00</i>	<i>3.724,00</i>	<i>3.724,00</i>
Totale somme per responsabilità del procedimento	€	4.142,33	4.142,33	4.142,33
<i>Somme per rilievi, accertamenti e indagini</i>	€	<i>6.327,86</i>	<i>6.327,86</i>	<i>6.327,86</i>
<i>Somme per progettazione</i>	€	<i>12.683,65</i>	<i>12.683,65</i>	<i>12.683,65</i>
<i>Spese DDLL e contabilità</i>	€	<i>8.596,34</i>	<i>8.596,34</i>	<i>8.596,34</i>
<i>Spese per analisi geologico geotecnica</i>	€	<i>7.025,76</i>	<i>7.025,76</i>	<i>7.025,76</i>
<i>Spese collaudo</i>	€	<i>2.247,79</i>	<i>2.247,79</i>	<i>2.247,79</i>
Totale somme per spese tecniche	€	36.881,40	36.881,40	36.881,40
Spese coordinamento sicurezza	€	8.207,97	8.207,97	8.207,97
Somme per accantonamenti, imprevisti e spese notarili	€	6.883,41	12.456,39	6.811,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	98.408,28	99.335,34	94.630,74
TOTALE IMPEGNO DI SPESA	€	309.874,14	287.571,57	287.571,57
Somme per restituzione fondi DOCUP alla Regione	€		22.302,57	22.302,57

Vista la legislazione in materia di lavori pubblici;

DETERMINA

di approvare la *perizia suppletiva e di variante* per il progetto riguardante le *Opere di recupero di ambiti di valenza ambientale al Pasquilio di Montignoso*, predisposta dal gruppo di tecnici coordinati dall'Ing. Martina Casotti, composta dai seguenti elaborati, conservati in atti, presso l'Ufficio tecnico:

Relazione di Variante;
Computo Metrico di Variante;
Verbale di concordamento nuovi prezzi;
Atto di sottomissione;
Relazione tecnica descrittiva;
Relazione fotografica;
Elaborato grafico TAVOLA 4;
Elaborato grafico TAVOLA 6A;

di dare atto che la perizia in oggetto comporta un aumento dell'importo dei lavori a ragione di contratto pari a € 4.704,60 ovvero inferiore al 5% della somma originaria; ed altresì non comporta alcun aumento dell'impegno complessivo di spesa, come meglio specificato nel quadro economico comparato riportato in narrativa;

di affidare l'esecuzione dei nuovi lavori previsti nella perizia di variante in oggetto, alla ditta NEC srl, con sede a Follo (SP), località Greti San Martino, alle stesse condizioni e patti del contratto principale;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Responsabile U.O. Pianificazione territoriale
dott. arch. Raffaello Puccini