



RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ESEGUITI NELL'ANNO 2018

U.O.C. Interventi nel Parco

La situazione degli interventi, in riferimento al Piano degli Investimenti approvato unitamente al Bilancio Economico Preventivo 2018 dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, è la seguente:

Realizzazione del fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), che prevede una spesa di € 166.807,00, trova copertura finanziaria, in quanto disposto dalla determinazione dirigenziale del Direttore n. 185 del 28.10.2015.

Stato dell'opera. In data 5 luglio 2017 si sono aggiudicati definitivamente i lavori e in data 6 dicembre 2017 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria per un importo contrattuale pari a euro 94.110,65. Entro il mese di febbraio verranno conclusi i lavori degli esterni.

Con l' utilizzo delle economie del ribasso d'asta si provvederà nel mese di marzo ad affidare i lavori per il completamento edile del piano secondo. Si prevede l'ultimazione del piano secondo (infissi e finiture interne entro la fine del mese di aprile).

Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sulla nuova sede del Parco in "Palazzo Rossetti" a Seravezza (Lucca) per un importo di € 50.000,00.

Stato dell'opera. I lavori del suddetto lotto sono iniziati nell'anno 2017 e sono attualmente in fase di completamento. I lavori sono gestiti direttamente dal Comune di Seravezza, proprietario dell'immobile.

Realizzazione di parco acrobatico nel centro visite dell'ApuanGeoLab di Equi Terme per un importo di euro € 43.992,88;

Stato dell'opera. In data 3.12.2019 sono stati affidati i lavori per la fornitura e posa di n. 2 percorsi acrobatici nelle aree esterne dell'ApuanGeoLab di Equi Terme. Nel mese di marzo si prevede la conclusione dei lavori per la realizzazione del percorso acrobatico con sistemazione dell'area a verde.

Massa, 28 dicembre 2018