



Casa del Capitano Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 -
tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it -
mail: protocollo@parcapuane.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



• **Apuan Alps**
• UNESCO
• Global Geopark

RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ESEGUITI NELL'ANNO 2019

U.O.C. Interventi nel Parco

Gli interventi realizzati nell'anno 2019, in riferimento al Piano degli Investimenti approvato unitamente al bilancio economico preventivo 2019 dell'Ente Parco, è la seguente:

1) Realizzazione del fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), che prevede una spesa di € 166.807,00, trova copertura finanziaria, in quanto disposto dalla determinazione dirigenziale del Direttore n. 185 del 28.10.2015.

Stato dell'opera. In data 28 febbraio 2019 si sono conclusi i lavori. Nell'anno 2019 sono stati liquidati euro 29.162,84 oltre IVA.



2) Interventi per la realizzazione di isolamento termico al fabbricato ai fini didattico-conservativi e agro-silvo-produttivi, nel Centro agricolo – naturalistico di Bosa di Careggine (LU), per un ammontare di euro 14.512,00; Stato dell'opera. In data 22 gennaio 2019 si sono conclusi i lavori. Nell'anno 2019 sono stati liquidati euro 14.512,00 oltre IVA.




3) Lavori di completamento edili dell'aula didattica polifunzionale del nuovo fabbricato ai fini didattico-conservativi e agro-silvo-produttivi, per un ammontare di euro 23.591,33; Stato dell'opera. Nel mese di marzo 2019 si sono conclusi i lavori. Nell'anno 2019 sono stati liquidati euro 23.591,33 oltre IVA.



4) Realizzazione dei lavori propedeutici all'installazione di un parco avventura artificiale, per un ammontare di euro 24.192,88;
Stato dell'opera. In data 3 giugno 2019 si sono conclusi i lavori. Nell'anno 2019 sono stati liquidati euro 24.192,88 oltre IVA.



5) Modernizzazione ed implementazione del centro visite del Parco Regionale delle Alpi Apuane con infrastrutture ricreative e culturali a sostegno dell'informazione e dell'accoglienza turistica prevede il completamento del parco avventura su strutture artificiali e la ristrutturazione di un piccolo edificio per la realizzazione di spazi museali presso l'area di pertinenza del centro visite e ApuanGeoLab di Equi Terme, comune di Fivizzano, per un importo di € 77.049,20;
Stato dell'opera. In data 3 giugno 2019 si sono conclusi i lavori per la realizzazione del percorso acrobatico. Si prevede la conclusione dell'intervento nell'anno 2020. Nell'anno 2019 sono stati liquidati euro 19.800,00 oltre IVA.



6) Realizzazione degli impianti audio e video nella sala didattica polifunzionale e realizzazione di servizi igienici ai sensi della L. 13/89 del nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi, nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca) per un importo di € 20.000,00.

Stato dell'opera. Nel mese di ottobre 2019 si sono conclusi i lavori per la realizzazione dell'impianto audio video. Si prevede la realizzazione dei servizi igienici nell'anno 2020. Nell'anno 2019 sono stati liquidati euro 8.199,98 oltre IVA.



Massa, 20 gennaio 2020

Il Responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
Geom. Paolo Amorfini