

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 13 del 28/05/2009

Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il _____ PROT. N. _____

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 per decorrenza del termine.

Seravezza, _____

IL DIRETTORE

OGGETTO: Modifiche all'intervento di completamento del percorso disabili in Val Serenaia, comune di Minucciano

L'anno duemilanove, addì ventotto del mese di maggio, alle ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12.

Presiede il Sig. **GIUSEPPE NARDINI**.

Sono presenti componenti n° 10 Assenti n° 3 :

(A = assente; P = presente)

Bruno	BATTINI	A
Emanuele	BERTOCCHI	A
Armando	DELLA PINA	P
Riccardo	FORFORI	A
Emanuele	GUGLIELMI	P
Daniele Giuseppe	MARCHETTI	P
Marco	MUSONI	P
Giuseppe	NARDINI	P
Giuseppe	OTTRIA	P
Franco	PUCCI	P
Alberto	PUTAMORSI	P
Vittorio	TORRE	P
Pietro	VECCHI	P

Responsabile del procedimento amministrativo:

Raffaello Puccini

Partecipa il Direttore dell'Ente

Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Programma triennale delle opere pubbliche 2004 - 2006 e l'Elenco annuale 2004 di cui il Parco è soggetto attuatore, approvato con delibera di Consiglio direttivo n. 13 del 20.07.2004;

TENUTO CONTO che i documenti programmatori di cui sopra prevedevano, tra i diversi interventi, la realizzazione delle opere di *Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, comune di Minucciano*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 65 del 22 dicembre 2004, della U.O.C. Pianificazione territoriale, con cui viene impegnata la cifra di euro 83.708,00 per la realizzazione delle opere di Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, sull'intervento 2.09.01.01 cap. 48, del Bilancio 2004, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che la somma di cui sopra è costituita per la quota di euro 58.595,60 da finanziamenti della Regione Toscana e per la quota di euro 25.112,40 da fondi propri dell'ente Parco;

TENUTO CONTO che ad oggi, della somma originaria e complessiva di euro 83.708,00, impegnata nel 2004, sono stati liquidati euro 6.768,14, per le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione *del percorso disabili in Val Serenaia*, e pertanto restano ancora disponibili euro 76.939,86;

TENUTO CONTO che l'attuazione dell'intervento di *Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, comune di Minucciano*, avviata nel 2004, ad oggi è ferma per le difficoltà e gli impedimenti intercorsi nell'acquisizione della proprietà dei terreni interessati dal progetto;

VISTA la richiesta del Comune di Minucciano di contribuire alla realizzazione di un altro percorso presente nel territorio comunale, ovvero del restauro e della realizzazione di opere di accessibilità del *Sentiero dei Vruchesi*, che si sviluppa dal *Lago di Gramolazzo* alla *Chiesa Vecchia* del paese di Gramolazzo;

TENUTO CONTO che tale opera si sviluppa interamente su aree di proprietà comunale e pertanto non necessita di attivare alcuna procedura di acquisizione dei terreni;

TENUTO CONTO che il Comune di Minucciano ha predisposto un progetto preliminare dell'opera in oggetto;

IL DIRETTORE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e tutti favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di sospendere l'attuazione dell'intervento di *Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, comune di Minucciano*, avviata nel 2004, ad oggi ferma per le difficoltà e gli impedimenti intercorsi nell'acquisizione della proprietà dei terreni interessati dal progetto, in attesa che in Comune di Minucciano porti a termine le procedure di acquisizione della proprietà dei terreni;

di stabilire che delle somme residue ancora disponibili sull'intervento 2.09.01.01 cap. 48, del Bilancio 2004, pari ad euro 76.939,86, euro 30.000,00 siano utilizzati per il restauro e le opere di accessibilità del *Sentiero dei Vruchesi*, che si sviluppa dal *Lago di Gramolazzo* alla *Chiesa Vecchia* del paese di Gramolazzo;

di dare mandato alla U.O.C. Pianificazione territoriale di acquisire e valutare la progettazione preliminare delle opere di restauro e di accessibilità del Sentiero dei Vruchesi da parte del Comune di Minucciano;

di chiedere alla U.O.C. Pianificazione territoriale, di valutare attentamente se il soggetto che ha eseguito la progettazione preliminare sia anche soggetto idoneo cui affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori nonché le altre attività tecniche connesse alla presente opera, ciò al fine di salvaguardare la continuità progettuale ed esecutiva;

di stabilire che l'intervento di *Completamento del percorso disabili in Val Serenaia, comune di Minucciano*, sia rimodulato sulla base della somma rimanente di € 46.936,86, valutando di realizzare le opere sul percorso già esistente, senza impegnare nuove aree;

di dare mandato all'U.O. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato;

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;