



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**

***Rendicontazione degli investimenti 2023***

# RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 2023

Bilancio d'esercizio 2023

Le risorse per l'anno 2023 destinate al finanziamento degli investimenti dell'Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, sono le seguenti:

## Interventi programmati nell'esercizio 2023

1-2023) Restauro fabbricato adiacente al Centro Visitatori di Equi Terme "ApuanGeoLab", in comune di Fivizzano (MS) Comune di Fivizzano:

– € 628.460,00 *Finanziamento spese di investimento DOA Regione Toscana* (€ 105.000,00 - anno 2023, € 100.000,00 - 2024 e € 100.000,00 - anno 2025) - *Riserva investimenti* (€ 60.000,00 – anno 2023, € 58.460,00 - anno 2024 e € 60.000,00 - anno 2025) - *Autofinanziato utilizzando il fondo ammortamento diminuito delle sterilizzazioni* (€ 29.000,00 - anno 2023, € 58.000,00 - anno 2024 e € 58.000,00 anno 2025). *Categoria cespite: "Fabbricati" (2%)*

CUP: H34H22001120007	Determinazione affidamento	Importo assegnato	Importo liquidato
Restauro fabbricato adiacente al Centro Visitatori di Equi Terme "ApuanGeoLab" per i lavori al fabbricato da destinarsi a foresteria e sale espositive <b>Progettazione e D.L. strutturale</b> CIG: Z403C4A15D	Determinazione Dirigenziale n. 42 del 8 settembre 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 8.444,80	€ 0,00 Fabbricati
Restauro fabbricato adiacente al Centro Visitatori di Equi Terme "ApuanGeoLab" per i lavori al fabbricato da destinarsi a foresteria e sale espositive <b>Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08</b> CIG: Z6B3C869E4	Determinazione Dirigenziale n. 48 del 20 settembre 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 3.675,00	€ 0,00 Fabbricati
<i>Categoria cespite</i>	<i>Fabbricati (2%)</i>	€ 12.119,80	€ 0,00

Per la realizzazione del progetto relativo all'annualità 2023, a seguito di indagine di mercato (procedura piattaforma Start - ID. indagine 018610/2023) e successiva procedura concorrenziale (procedura piattaforma Start - Id. 8025440/2023), con verbale in data 27 novembre 2023 si è proceduto ad individuare la ditta affidataria dei lavori. Con determinazione del responsabile U.O.C. Interventi nel Parco n. 42 dell'8 settembre 2023 è stato affidato l'incarico professionale per la verifica di progetto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, comprensivo degli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'Ufficio del genio civile. La rendicontazione dell'intervento è stata inviata ai competenti uffici della regione Toscana in data 22 dicembre 2023. Le risorse per la realizzazione del primo lotto sono state accreditate con Decreto n. 16500 del 21 luglio 2023, con il quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione per € 84.000,00 a fronte di un contributo complessivo di € 105.000,00.

**Situazione al 31 maggio 2024.** Con determinazione dirigenziale del Direttore n. 13 del 9 maggio 2024 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di ristrutturazione di antico edificio per la realizzazione di museo e foresteria del Parco nel Centro visite ApuangeoLab di Equi Terme, Comune di Fivizzano (MS), alla "Brand Srl" con sede in loc. Piano della Quercia – 54016 Licciana Nardi (MS) – P.IVA 01170010456, che ha offerto una somma di euro 117.862,87 pari ad un ribasso del 23,18% sull'importo a base di gara di euro 128.033,28, oltre a euro 19.507,70 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre i.v.a. ai sensi di legge. Sono in corso gli atti per l'inizio dei lavori. Per il lotto 2023 l'intervento è finanziato per € 60.000,00 con la "Riserva vincolata per investimenti" che contiene le necessarie disponibilità, così come si evince dalla tabella n. 42 della Nota integrativa al bilancio d'esercizio. Si utilizzano anche € 29.000,00 delle disponibilità generate dal Fondo ammortamento 2023, diminuito dai ricavi da sterilizzazioni. La capienza è riportata nella tabella allegata alla presente rendicontazione.

2-2023) Lavori di prevenzione incendi presso località Pian della Fioba, comune di Massa – protocollo d'intesa comune di Massa – Parco delle Alpi Apuane Reg.UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 8.3 – "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – annualità 2021. Decreto RT n. 22270 del 15/12/2021  
 – € 342.454,16 Finanziato Regione Toscana (approvazione graduatoria preliminare al finanziamento decreto dirigenziale Artea n. 49 del 30 maggio 2022) Pubblicato in BURT: parte III n.23 del 08/06/2022. (Già approvato nel Piano degli investimenti 2022 – 2024 per l'annualità 2023). Categoria cespite: Terreni (non ammortizzabile)

CUP: H61G21000000006	Determinazione affidamento	Importo assegnato	Importo liquidato
Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, in località Pian della Fioba, comune di Massa PSR 2014-2020 Misura 8.3 <b>Affidamento progettazione</b> CIG: A00916F4D0	Determinazione Dirigenziale n. 80 del 17 luglio 2023 del Direttore del Parco	€ 32.927,80	€ 14.227,86  Terreni

Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, in località Pian della Fioba, comune di Massa PSR 2014-2020 Misura 8.3 <b>Lavori</b> CIG: A00916F4D0	Determinazione Dirigenziale n. 134 del 15 dicembre 2023 del Direttore del Parco	€ 248.548,77	€ 0,00  Terreni
<i>Categoria cespite</i>	<i>Terreni (non amm.)</i>	€ 281.476,57	€ 14.227,86

Con determinazione dirigenziale del Direttore n. 134 del 15 dicembre 2023 (CIG: A00916F4D0) sono stati affidati i lavori per una spesa complessiva impegnata di euro 248,548,77.

**Situazione al 31 maggio 2024.** In data 8 febbraio 2024 sono stati consegnati i lavori. Con determinazione dirigenziale del responsabile U.O.C. Interventi nel Parco n. 24 del 16 aprile 2024 è stata approvata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per un ammontare pari a euro 49.709,75 oltre IVA. L'anticipazione è stata erogata con mandato n. 259 del 29 aprile 2024. I lavori sono in corso e si concluderanno entro il corrente esercizio.

3-2023) Interventi ecomuseali in Alta Versilia per il recupero della memoria storica, conservazione della cultura materiale e fruizione turistica sostenibile di siti estrattivi pre-industriali e relativi insediamenti umani collegati all'utilizzo delle risorse naturali e al mondo rurale. "Il richiamo dell'Alta Versilia" – Capofila Associazione comunità interattive. Regione Toscana. PSR 2014 – 2022 – Bando n. 8 "Progetti di rigenerazione delle comunità" – Contributo complessivo € 250.000,00. Acronimo intervento RICHIAMO AV.

- € 40.000,00 Finanziato GAL Montagnappennino (approvazione graduatoria deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 113 del 27 settembre 2022). Categoria cespite: "Fabbricati" (2%)

Stato dell'opera: Non realizzato. Con determinazione n. 5 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo agli "Interventi di manutenzione e rifunionalizzazione a spazio fruitivi documentale di edificio rurale. Rifacimento della copertura ed interventi di manutenzione straordinaria in località Casino di Corvaia (Comune di Seravezza)". L'intervento è in fase di approvazione del progetto definitivo. Si prevede di concludere i lavori entro il 2024. A seguito di deliberazione del Consiglio direttivo n. 29 del 7 dicembre 2023 è stato approvato lo schema di Accordo di Comunità sul progetto "Insieme, Salute e Ben\_Essere nei nostri borghi", Regolamento (UE) n. 1305/2013, P.S.R. 2014-2020 della regione Toscana, bando di azione specifica "Progetti di rigenerazione delle Comunità (PdC)". Con deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 29 febbraio 2024, si è provveduto ad approvare l'assunzione del ruolo di capofila da parte dell'Ente Parco per il PdC.

**Situazione al 31 maggio 2024.** Si prevede la firma dell'accordo di comunità e la successiva assegnazione del contributo da parte di ARTEA nel mese di luglio 2024. Nello stesso mese si prevede la presentazione della richiesta di anticipo del 50% dell'intero importo del contributo assegnato di euro € 248.366,43 (duecentoquarantottomilatrecentosessantasei/43 euro).

4-2023) Adeguamento hardware e software gestionale

– € 6.000,00 Fondi propri Ente Parco – Autofinanziato utilizzando il fondo ammortamento diminuito delle sterilizzazioni. Categoria cespite: “Software” (20%) “Hardware” (25%)

CUP: H69I23000450005	Determinazione affidamento	Importo assegnato	Importo liquidato
Fornitura di Personal Computer e memorie RAM per gli uffici del Parco Regionale delle Alpi Apuane CIG: ZD23C7FA6D	Determinazione Dirigenziale n. 45 del 19 settembre 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 4.911,94	€ 4.911,94 Hardware
Fornitura di monitor per Personal Computer in dotazione agli uffici del Parco Regionale delle Alpi Apuane CIG: Z603C83EBA	Determinazione Dirigenziale n. 46 del 20 settembre 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 533,75	€ 533,75 Hardware
<i>Categoria cespite</i>	<i>Software (20%)</i>	€ 0,00	€ 0,00
	<i>Hardware (25%)</i>	€ 5.445,69	€ 5.445,69

Intervento concluso.

5-2023) Completamento degli allestimenti e degli arredi nel centro nel Centro Agricolo naturalistico di Bosa di Careggine.

- € 8.000,00 Fondi propri Ente Parco – Autofinanziato utilizzando il fondo ammortamento diminuito delle sterilizzazioni. Categoria cespite: “Mobili e arredi” (10%)

La rendicontazione di questo intervento è resa unitamente a quella dell'intervento 2-2022.

## Interventi programmati nei piani degli esercizi precedenti

1-2022) Completamento dell'impianto di condizionamento aria (riscaldamento e raffrescamento) del nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi, nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)  
 – € 7.000,00 (variazione temporale) Fondi propri Ente Parco – Autofinanziato utilizzando il fondo ammortamento diminuito delle sterilizzazioni. Categoria cespite: Impianti (5%)  
 Attrezzature (20%)

CUP: H68C22000470005	Determinazione affidamento	Importo assegnato	Importo liquidato
Completamento dell'impianto di condizionamento aria (riscaldamento e raffrescamento) del nuovo fabbricato nel centro agricolo di Bosa in comune di Careggine  CIG: ZA73D11432	Determinazione Dirigenziale n. 57 del 2 novembre 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 6.917,40	€ 6.917,40  Impianti
<i>Categoria cespite</i>	<i>Impianti (5%)</i>	€ 6.917,40	€ 6.917,40

Intervento concluso

2-2022) Acquisto arredi e attrezzature per locali vari nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)  
 – € 15.000,00 (variazione temporale e variazione di importo. Con intervento 5-2023 di € 8.000,00 si passa da € 15.000,00, già autorizzati nel bilancio preventivo 2022 ad € 23.000,00) Fondi propri Ente Parco – Autofinanziato utilizzando il fondo ammortamento diminuito delle sterilizzazioni. Categoria cespite: Mobili e arredi (10%)  
 Attrezzature (20%)

CUP: H65J22000050005	Determinazione affidamento	Importo assegnato	Importo liquidato
Fornitura di tavoli e panche da esterno per il centro agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: Z3A3B3E9F6	Determinazione Dirigenziale n. 13 del 22 maggio 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 1.201,70	€ 1.201,70  Mobili e arredi
Fornitura di reti, materassi e cuscini per la foresteria del centro	Determinazione Dirigenziale n. 14 del 22 maggio 2023 del	€ 565,00	€ 565,00  Mobili e arredi

agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: Z213B3EA16	Responsabile U.O.C. Interventi del Parco		
Laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli (produzione di miele) nella (Geo) Park Farm di Bosa di Careggine. Acquisto attrezzature CIG: Z893B73BC0	Determinazione Dirigenziale n. 21 del 6 giugno 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 668,13	€ 668,13  Attrezzature
Fornitura di arredi per la foresteria del centro agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: ZF53B83C54	Determinazione Dirigenziale n. 23 del 13 giugno 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 1.526,90	€ 269,00 € 1.017,90 € 240,00 <hr/> € 1.526,90  Mobili e arredi
Fornitura di arredi per il laboratorio per la trasformazione dell'uva nel centro agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: Z0D3BD9B2A	Determinazione Dirigenziale n. 29 del 11 luglio 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 4.270,00	€ 4.270,00  Mobili e arredi
Fornitura di arredi in acciaio inox per i laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli nel centro agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: ZAC3BFD96F	Determinazione Dirigenziale n. 32 del 24 luglio 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 3.733,20	€ 3.733,20  Mobili e arredi
Fornitura di attrezzature per la pulizia e sanificazione dei laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli nel centro agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: ZE63BFD961	Determinazione Dirigenziale n. 33 del 24 luglio 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 2.202,10	€ 2.202,10  Attrezzature
Lavori di riparazione dell'impianto fotovoltaico manutenzione ed	Determinazione Dirigenziale n. 39 del 29 agosto 2023 del	€ 2.482,09	Lavoro eseguito Da liquidare

integrazione dell'impianto di videosorveglianza degli immobili ubicati a Bosa di Careggine CIG: ZD13C4918A	Responsabile U.O.C. Interventi del Parco		Attrezzature
Fornitura di attrezzature per il laboratorio (cantina) della trasformazione dei prodotti agricoli nel centro agricolo naturalistico GeoPark Farm di Bosa di Careggine CIG: ZF43D03CA8	Determinazione Dirigenziale n. 56 del 26 ottobre 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 1.897,50	€ 1.897,50 Attrezzature
	Totale anno 2023 di cui	€ 18.546,62	€ 16.064,53
<i>Categoria cespite</i>	<i>Mobili e arredi (10%)</i>	€ 11.296,80	€ 11.296,80
	<i>Attrezzature (20%)</i>	€ 7.249,82	4.767,73

**Situazione al 31 maggio 2024.** Con determinazioni dirigenziali del responsabile U.O.C. Interventi nel Parco n. 25 del 16 aprile 2024 e n. 27 del 22 aprile 2024 sono stati effettuati ulteriori acquisti di attrezzature per un totale di euro 3.413,88 comprensivi di IVA.

3-2022) Acquisto arredi per sale espositive dell'antico fabbricato del centro visite ApuanGeoLab di Equi Terme nel Comune di Fivizzano (Massa Carrara)  
– € 15.000,00 (variazione temporale) Fondi propri Ente Parco – Autofinanziato utilizzando il fondo ammortamento diminuito delle sterilizzazioni. Categoria cespite: Mobili e arredi (10%)

CUP: H39I23000530005	Determinazione affidamento	Importo assegnato	Importo liquidato
Fornitura di tavolo interattivo multitouch 65" con mni Pc per la sala espositiva del Centro Visite ApunaGeoLab di Equi Terme CIG: Z9C3B5F76F	Determinazione Dirigenziale n. 20 del 1 giugno 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 4.318,80	€ 4.318,80 Mobili e arredi
Fornitura di tavolo interattivo multitouch 65" con mni Pc per la sala espositiva del Centro Visite ApunaGeoLab di Equi Terme – spese di trasporto CIG: ZB43B83C75	Determinazione Dirigenziale n. 24 del 15 giugno 2023 del Responsabile U.O.C. Interventi del Parco	€ 122,00	€ 122,00 Mobili e arredi
<i>Categoria cespite</i>	<i>Mobili e arredi (10%)</i>	€ 4.440,80	€ 4.440,80
	<i>Attrezzature (20%)</i>	€ 0,00	€ 0,00



**Situazione al 31 maggio 2024.** Con determinazione dirigenziale del responsabile U.O.C. Interventi nel Parco n. 15 del 13 marzo 2024 sono stati effettuati ulteriori acquisti di arredi per un totale di euro 4.143,61 comprensivi di IVA.

**1-2020)** Riqualficazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)

– € 65.000,00 *Fondi Regione Toscana – BANDO PIT GAL Montagnappennino del 21 febbraio 2018 “Careggine montagna viva” – Riqualficazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici del paesaggio rurale*

L'intervento era stato rendicontato negli esercizi precedenti per € 33.133,13. L'intervento è concluso. Con determinazione dirigenziale del Direttore n. 25 del 24 marzo 2021 (CIG: 84515908B2 CUP: H69D19000140006) sono stati affidati i lavori di *Riqualficazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale nel Centro agricolo naturalistico di Bosa, comune di Careggine* per una spesa complessiva di euro 54.706,32.

Con determinazione dirigenziale U.O.C. Interventi nel Parco n. 1 del 20 gennaio 2022 sono stati liquidati i contributi ANAC per la gara per un importo di euro 30,00;

Con determinazione dirigenziale U.O.C. Interventi nel Parco n. 17 del 21 giugno 2022 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per un totale complessivo di euro 54.706,32;

Sono stati affidati, con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 49 del 20 giugno 2022 ulteriori lavori di completamento per un importo di euro 10.263,68.

**4-2020)** Redazione di 11 piani di gestione relativi ai siti della rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane

– € 139.568,00 *Fondi Regione Toscana – Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 16151 del 02 novembre 2017 (Responsabile FABBRI FAUSTA) Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 Programma di sviluppo rurale della Regione toscana 2014/2020. Assegnazione di un contributo a valere sulla Sottomisura 7.1. “Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”, a favore del Parco Regionale delle Alpi apuane di cui alla domanda di istanza su Artea n. 2016RSRINVD0000094001820466030010B/7000 (CUP ARTEA 747116). Importo aggiudicazione, comprensivo di IVA ed oneri è di € 92.720,00.*

Negli esercizi precedenti l'intervento era stato rendicontato per € 36.356,06. L'intervento è concluso ed è stato rendicontato completamente ad ARTEA. L'ente pagatore ha provveduto, nel corso del 2024 ad erogare € 92.720,00.

Il riepilogo degli investimenti realizzati nel 2023 è riportato nella tabella della pagina seguente.

**RENDICONTAZIONE INVESTIMENTI PROGRAMMATI NELL'ESERCIZIO 2023**

N.	DESCRIZIONE INTERVENTO		COSTI PROGRAMMA	% REALIZZATA	IMPORTO REALIZZATO	NOTE
		CLASSIFICAZIONE	2023			
1-2023	Restauro fabbricato adiacente al Centro Visitatori di Equi Terme "ApuanGeoLab", in comune di Fivizzano (MS) Comune di Fivizzano	Immobilizzazioni materiali - Fabbricati - (Coefficiente di ammortamento 2% - Impianti 5%)	€ 194.000,00	6,24%	€ 12.119,80	Aggiudicazione alla BRAND srl di Piano della Quercia - Licciana Nardi - Euro 143.792,20
2-2023	Lavori di prevenzione incendi presso località Pian della Fioba, comune di Massa – protocollo d'intesa comune di Massa – Parco delle Alpi Apuane Reg.UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 8.3 – "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – annualità 2021. Decreto RT n. 22270 del 15/12/2021	Terreni (0%)	€ 342.454,16	4,15%	€ 14.227,86	Determinazione dirigenziale n. 134 del 15 dicembre 2023. Affidamento intervento per € 248.548,77
3 - 2023	Interventi ecomuseali in Alta Versilia per il recupero della memoria storica, conservazione della cultura materiale e fruizione turistica sostenibile di siti estrattivi pre-industriali e relativi insediamenti umani collegati all'utilizzo delle risorse naturali e al mondo rurale. "Il richiamo dell'Alta Versilia" – Capofila Associazione comunità interattive. Regione Toscana. PSR 2014 – 2022 – Bando n. 8 "Progetti di rigenerazione delle comunità" – Contributo complessivo € 250.000,00. Acronimo intervento RICHIAMO AV	Fabbricati (2%)	€ 40.000,00	0,00%	€ 0,00	Determinazione n. 5 del 31 gennaio 2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico
4 - 2023	Adeguamento hardware e software gestionale	Immobilizzazioni immateriali - Software (20%). Immobilizzazioni materiali - Hardware (25%)	€ 6.000,00	100,00%	€ 5.445,69	Intervento concluso
5 - 2023	Completamento degli allestimenti e degli arredi nel centro nel Centro Agricolo naturalistico di Bosa di Careggine	Immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi (10%)	€ 8.000,00	100,00%	€ 8.000,00	Intervento rendicontato con intervento 2-2022

**RENDICONTAZIONE INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI**

N.	DESCRIZIONE INTERVENTO		COSTI DEL PROGRAMMA	% REALIZZATA	IMPORTO REALIZZATO	NOTE
		CLASSIFICAZIONE				
1-2022	Completamento dell'impianto di condizionamento aria (riscaldamento e raffrescamento) del nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistici e agro-silvo-produttivi, nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)	Immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi (10%) e Attrezzature (20%)	€ 7.000,00	100,00%	€ 6.917,40	Intervento concluso
2-2022	Acquisto arredi e attrezzature per locali vari nel Centro agricolo naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)	Immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi (10%) e Attrezzature (20%)	€ 15.000,00	80,64%	€ 8.064,53	Rendiconto unito all'intervento n. 5-2023. la percentuale di realizzazione è quella complessiva con l'intervento n. 5/2003. Con determinazione n. 39 del 29 agosto 2023 si è provveduto per € 2.482,09 che sono stati pagati nel 2024. Inoltre, con determinazione n. 25 del 16 aprile 2024 e n. 27 del 22 aprile 2024 effettuati ulteriori acquisti per € 3.143,88
3-2022	Acquisto arredi per sale espositive dell'antico fabbricato del centro visite ApuanGeoLab di Equi Terme nel Comune di Fivizzano (Massa Carrara)	Immobilizzazioni materiali - Mobili e arredi (10%)	€ 15.000,00	59,21%	€ 8.881,60	Con determinazione n. 15 del 13 marzo 2024 sono stati effettuati ulteriori acquisti.
1-2020	Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)	Immobilizzazioni materiali - Fabbricati - (Coefficiente di ammortamento 2%)	€ 65.000,00	100,00%	€ 65.000,00	Importo rendicontato in esercizi precedenti € 33.133,13. Intervento concluso e contributo ricevuto
4-2020	Affidamento dei servizi connessi alla redazione di 11 piani di gestione relativi ai siti della rete Natura 2000 presenti nelle Alpi Apuane	Altre immobilizzazioni immateriali - (Coefficiente di ammortamento 20%)	€ 139.568,00	100,00%	€ 92.720,00	Importo rendicontato in esercizi precedenti € 36.356,06. Intervento concluso e contributo ricevuto nell'esercizio 2024
			<b>€ 832.022,16</b>		<b>€ 221.376,88</b>	

PROSPETTO RELATIVO ALLA DIMOSTRAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO ANNUALE, AL NETTO DEI RICAVI PER STERILIZZO INVESTIMENTI

(Principi Contabili Enti strumentali della Regione Toscana)

Bilancio d'esercizio 2023

CONTO / Sottoconto	DESCRIZIONE	Bilancio d'esercizio 2023
-----------------------	-------------	---------------------------

B.10	<b>AMMORTAMENTI</b>	€ 89.579,87
B.10.a	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 3.379,20
B.10.b	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 86.200,67

a detrarre

A.5.d	Costi sterilizzati da utilizzo contributi per investimenti	€ 30.494,87
-------	--	-------------

**QUOTA RIMANENTE PER GLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE**

€ 59.085,00

**riepilogo investimenti da realizzare con l'utilizzo di quote relative agli ammortamenti, al netto dei ricavi per sterilizzo investimenti in base al piano degli investimenti presentato (allegato C Bilancio Preventivo Economico 2023 - 2025)**

piano investimenti	tipo di intervento	quota da ammortamenti 2023
1-2023	Restauro fabbricato adiacente al Centro Visitatori di Equi Terme "ApuanGeoLab", in comune di Fivizzano (MS) Comune di Fivizzano	€ 29.000,00
4 - 2023	Adeguamento hardware e software gestionale	€ 5.445,69
5 - 2023	Completamento degli allestimenti e degli arredi nel centro nel Centro Agricolo naturalistico di Bosa di Careggine	€ 8.000,00

**totale quote relative agli ammortamenti**

€ 42.445,69

**QUOTA DISPONIBILE**

€ 16.639,31