

**Parere di regolarità tecnica:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari amministrativi e contabili  
 Interventi nel Parco  
 Pianificazione territoriale  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Parere di regolarità contabile:**

- favorevole  
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Affari amministrativi e contabili

**Acquisizione in economia** (affidamento diretto)  
si attesta:

- la congruità del prezzo

Il Responsabile dell'Ufficio  
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

**Responsabile del procedimento / RUP:**  
(firma se persona diversa dal Responsabile dell'Ufficio)

- si autorizza l'impegno economico sul budget, eccedente la soglia di € 10.000, fino al limite di € 12.000  
 si autorizza l'impegno economico sul budget, eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile l'importo di € 0.000,00 sul conto 000000

Il Direttore



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
**U.O. Interventi nel Parco**

**Determinazione dirigenziale**  
**n. 56 del 20 settembre 2024**

**oggetto: Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio in loc. Pian della Fioba (Massa), Reg. UE 1305/2013, PSR 2014-2020, misura 8.3 – Concessione di proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori alla A.T.I. Centro Legno Ambiente S.c.a.f./Terra Uomini Ambiente S.r.l. soc. agr.**

**Budget economico 2024-2026:**

- esercizio provvisorio  schema approvato  adottato

**Piano esecutivo di gestione 2024:**

- esercizio provvisorio  schema approvato  approvato

conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	budget 2024
conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	budget 2024
conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	budget 2024
conto/sottoconto 000000	€	0.000,00	budget 2024

**totale** € **0.000,00**

**Verifica su centrali di committenza on line:**

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema "start" Regione Toscana

- si propone il ricorso allo strumento di acquisto della convenzione CONSIP

oppure, si attesta:

- l'assenza di questa tipologia di beni o servizi  
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse da quelle necessarie per l'ente [oppure: con condizioni di adesione che non soddisfano le esigenze dell'ente]  
 la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara

Il Responsabile del procedimento / RUP

CIG: A00916F4D0  
CUP: H61G21000000006

- impegno economico sul budget > € 5.000  
 incarico di collaborazione autonoma

**Pubblicazione:**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo pretorio on line del sito del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

## **Il Responsabile U.O. “Interventi nel Parco”**

**Viste** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

**Visto** il Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 5 luglio 2017;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 7 dicembre 2023, con la quale venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024 tra i quali il sottoscritto Paolo Amorfini quale Responsabile dell'U.O.C. “Interventi nel Parco”;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 1122 del 28 ottobre 2021 “Reg. (UE)1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, presa d'atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 29 aprile 2022, con la quale si approvava il Protocollo d'intesa, con il Comune di Massa, per la partecipazione al Bando attuativo della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR FEASR 2014-2022;

**Considerato** che il Parco Regionale delle Alpi Apuane è stato ammesso a gestire il contributo del finanziamento sopraindicato per un importo di € 328.113,84;

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale del Responsabile U.O.C. Interventi nel Parco è stato approvato il progetto esecutivo, denominato *“Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio in loc. Pian della Fioba, comune di Massa (MS).Reg. UE n.1305/2013 – PSR 2014-2020 Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici” – CUP ARTEA 1070287 CIG: A00916F4D0 CUP: H61G21000000006”*, per l'importo complessivo di €. 328.113,84 (di cui €. 254.086,13 per lavori ed oneri sicurezza, €. 91.279,27 per somme a disposizione di cui euro 17.251,56 quale compensazione degli oneri con il ricavato materiale legnoso risultante dai tagli), previa validazione del RUP in data 08/09/2023, effettuata ai sensi dell'art. 42 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

**Richiamata** la determinazione a contrarre (determinazione dirigenziale del Direttore n. 69 del 30 giugno 2023), con la quale è stato stabilito:

– di procedere all'affidamento degli Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, in loc. Pian della Fioba, comune di Massa (MS) – CUP ARTEA 1070287. Reg. UE n.1305/2013 – PSR 2014-2020 Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici” mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. (oggi art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs 36/2023);

– di invitare alla suddetta procedura negoziata cinque operatori iscritti all'Albo Regionale delle Imprese Agricole Forestali per l'anno 2023, dopo aver individuato le ditte da invitare tramite sorteggio tra quante ne hanno fatto richiesta all'Ente per il corrente anno;

- di nominare il Responsabile Unico di Progetto il geom. Paolo Amorfini, Responsabile della U.O.C. Interventi nel Parco;

**Vista** la determinazione dirigenziale del Direttore n. 134 del 125 dicembre 2023 con la quale si è proceduto ad aggiudicare dell'esecuzione dei lavori in oggetto alla A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) Centro Legno Ambiente S.c.a.f. – part. i.v.a. 00522050467 (capogruppo)/Terra Uomini Ambiente S.r.l. soc. agr. - part. i.v.a. 02443130469 (Mandante) con sede in via E. Fermi, 29, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) per aver offerto la somma di € 248.548,77 pari ad un ribasso del 3,62 % sull'importo a base di gara

di € 254.086,13 IVA esclusa), di cui € 971,15 per oneri della sicurezza, ed € 100.149,50 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge (22%);

**Tenuto conto** che con determinazione del Direttore del Parco n. 80 del 17.07.2023 il servizio professionale per la redazione del piano di gestione forestale comprensivo di studio di valutazione di incidenza ambientale, la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa il piano di sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori e la contabilità finale relativa agli interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, in loc. Pian della Fioba a Massa, è stato affidato al dottore forestale Pierangelo Biagioni, con studio professionale in via G. Pascoli, 45 – 55027 Galliciano (part. i.v.a. 01743570465);

**Atteso** che:

- in data 20/03/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'operatore economico Centro Legno Ambiente S.c.a.f. – part. i.v.a. 00522050467 (capogruppo dell'ATI Centro Legno Ambiente/Terra Uomini Ambiente);
- con verbale in data 8/02/2024, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;
- che il termine per l'ultimazione è pari a 120 giorni dal verbale di consegna suddetto. Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e quindi il 07/06/2024;
- che con nota del 16/07/2024 acquisita al protocollo del Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 17/07/2024 al n. 3074, l'impresa Centro Legno Ambiente S.c.a.f. – part. i.v.a. 00522050467 impresa capogruppo dell'Associazione Temporanea d' Impresa unitamente alla ditta mandante Terra Uomini Ambiente S.r.l. soc. agr., con sede in via E. Fermi, 29, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), ha formalmente avanzato, in tempo utile, la richiesta per una proroga fino al 30 settembre 2024 ovvero pari a 45 (quarantacinque) giorni per ultimare i lavori in oggetto, adducendo come causa che ha determinato il ritardo rispetto al crono programma di progetto, le condizioni meteo avverse che hanno impedito una regolare continuità nelle lavorazioni, inoltre nel mese di agosto la forte presenza di turisti all'interno dei sentieri e boschi le lavorazioni sono state interrotte per problemi di sicurezza nell'ambiente adibito alle lavorazioni;

**Visto** che il Direttore dei Lavori, dott. For. Pierangelo Biagioni, con propria relazione del 02/08/2024, acquisita agli atti del procedimento in data 19/09/2024 al prot. n. 4024, ritenendo fondate le motivazioni addotte dalla A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) Centro Legno Ambiente S.c.a.f. (capogruppo)/Terra Uomini Ambiente S.r.l. soc. agr. (Mandante) e, soprattutto, gli eventi che hanno determinato il ritardo non riconducibili a fatto proprio dell'appaltatore per sua colpa o per negligenza, ha espresso il proprio parere favorevole per la concessione di una proroga.

**Vista** la Relazione firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento geom. Paolo Amorfini in data 20.09.2024, agli atti del Protocollo n. 4066 del 20.09.2024, nella quale propone la concessione di proroga di ulteriori 45 giorni, identificando la nuova durata dei lavori pari a 165 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di inizio lavori al netto delle sospensioni lavori ordinate dalla Direzione Lavori;

**Richiamato** l'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione", comma 8 del D.Lgs 36/2023.

**Visto** il D.Lgs. n. 36/2023;

**Preso atto** dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti;

**determina**

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;
- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 121 comma 8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e, alla A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) Centro Legno Ambiente S.c.a.f. – part. i.v.a. 00522050467 (capogruppo)/Terra Uomini Ambiente S.r.l. soc. agr. - part. i.v.a. 02443130469 (Mandante) con sede in via E. Fermi, 29, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), una proroga di ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori degli *"Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio in loc. Pian della Fioba, comune di Massa (MS).Reg. UE n.1305/2013 – PSR 2014-*

2020 Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali, eventi catastrofici” – CUP ARTEA 1070287 CIG: A00916F4D0 CUP: H61G21000000006”;

- di dare atto che la proroga viene concessa a condizione che l' A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) Centro Legno Ambiente S.c.a.f. – part. i.v.a. 00522050467 (capogruppo)/Terra Uomini Ambiente S.r.l. soc. agr. - part. i.v.a. 02443130469 (Mandante) con sede in via E. Fermi, 29, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) non possa accampare, in base alla medesima, diritti o maggiori pretese rispetto a quanto già contrattualmente definito.

- di dare atto – ai sensi dell'art. 12 e segg. del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 – che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.parcapuane.toscana.it/Informativagdpr.pdf>. il titolare del trattamento è il Parco Regionale delle Alpi Apuane;

- di dare infine atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.

**Il Responsabile U.O. Interventi nel Parco  
geom. Paolo Amorfini**

*(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005)*

---

PA/pa file: det\_int\_56\_24.doc