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Premessa

La societa Faeto escavazione srl chiede ai sensi della LR 10/2010 Art57 comma 1 il rilascio della
Proroga della Pronuncia di Compatibilita Ambientale (P.C.A.) nr. 10 del 09.03.2015 rilasciata alla
societa Borella escavazione Marmi srl , in conformita all’Art57 della LRT10/2010 comma 1, in
quanto la societa é nella impossibilita di completare il progetto nei termini stabiliti dal provvedimento
come da motivazione e tempistiche indicate al paragrafo successivo.

1. Motivi della richiesta di proroga della autorizzazione

La proroga della PCA si rende necessaria in quanto la societa ha avuto degli impedimenti,
indipendenti dalla propria volonta che quindi non hanno consentito di completare le opere previste
nel provvedimento di PCA che vengono di seguito riassunte :
a) LaPCA nr. 10 e stata rilasciata alla societa Borella escavazione s.r.l. in data 09.03.2015
b) 1l comune di Vagli Sotto rilascia autorizzazione all’attivita estrattiva nr. 30 del 25/03/2015,
rilasciata ai sensi della LR 78/98 con la seguente limitazione : “Resta inteso che la presente
Autorizzazione avra validita dal momento che perverra il parere della Azienda USL 2 di
Lucca.
c) L’autorizzazione nr.30 viene volturata alla societa Faeto escavazione s.r.l. in data 27/05/2015
d) In data 05/08/2016 1’azienda AUDL nr.2 comunica al Comune di Vagli Sotto il parere
favorevole alla coltivazione della cava Borella ad esclusione delle lavorazioni in galleria.
e) In data 06.08 2016 il comune di Vagli Sotto, visto il parere favorevole di ASL nr. 2 fa
decorrere i termini di validita dell’ Autorizzazione.
f) | termini di validita della autorizzazione sono da considerare sospesi a decorrere dal
06.11.2016 , data dalla inagibilita della strada di accesso alla cava Borella.
g) Il comune di Vagli Sotto comunica che la viabilita di accesso alla cava sara agibile dal 23
/03/2017
h) La societa Faeto escavazione s.r.l. presenta denuncia di servizio per inizio attivita in data
5/06/2017
La PCA é stata quindi rilasciata in data 09.03.2015, il Comune di Vagli ha autorizzato in data
25.03.2015, ma di fatto sospendendone 1’efficacia sino al ricevimento del parere favorevole di
ASL. Quindi la PCA é stata inefficace dal 09.03.2015 , sino al giorno 06-08.2016 , ossia per un
periodo di 16 mesi. L’autorizzazione comunale decorre quindi dal 06.08.2016, ma nello stesso
anno viene nuovamente sospesa per inagibilita della viabilita di accesso alla cava. Il comune
dichiara inagibile la strada dal 6/11/2016, ossia I’autorizzazione avrebbe avuto efficacia per soli
tre mesi. Il comune dichiara agibile la strada di accesso al cantiere , proprieta comunale, di Cava
Borella, per il giorno 23.03.2017. Ossia ’autorizzazione ¢ rimasta inefficace dal 6.11.2016 al
23.03.2017, quindi per 4 mesi e 17 giorni.
In totale quindi i mesi di efficacia della PCA dal suo rilascio per un periodo di 20 mesi e 17 giorni.

La societa Faeto escavazione s.r.l. non ha quindi potuto esercitare le attivita autorizzate con PCA nr.
10 del 23.03.2015 per un periodo di 617 giorni., pertanto richiede che questa venga prorogata ai sensi
del comma 1 dell’art.57 della LRT10/2010.

All’uopo allega la documentazione tecnica riportata nel paragrafo successivo.

2. Documentazione di progetto
La Pronuncia di Compatibilita ambientale cosi come I’autorizzazione all’attivita estrattiva possono
essere prorogate a condizione che non vi siano variazioni progettuali, per tale motivo viene prodotta
una cartografia di dettaglio aggiornata al mese di Marzo 2022, che riporta lo stato di fatto e una
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tavola con al sovrapposizione dello stato attuale con quello del progetto autorizzato e facente parte

della PCA nr. 10 del 23.03.2015.

Tutti i documenti del progetto autorizzato vengono riproposti senza alcuna variazione ad eccezione
di quelli , che debbono essere revisionati a causa del cambiamento legislativo tra la data del rilascio
della PCA e quella odierna.

3. Documenti allegati alla domanda di proroga

3.a documenti trasmessi senza alcuna variazione
I seguenti documenti vengono riproposti tali e quali senza alcuna modifica non essendo necessaria
la loro revisione i documenti allegati alla autorizzazione originale seguenti:

- sintesi non tecnica giugno 2012

- Relazione generale SIA giugno 2012

- Tav.3 Carta delle infrastrutture, giugno 2012

- Tav.4 Planimetria catastale, giugno 2012

- Tav.1 inquadramento cartografico giugno 2012

- Tav.2 Carta dell’assetto territoriale giugno 2012

- Tav.5 Inquadramento geologico Giugno 2012

- Tav.6 Inquadramento idrogeologico, Giugno 2012

- Nota tecnica integrativa Gennaio 2013

- Note tecniche di accompagnamento Modifica Progettuale Variante Progettuale di cava
Borella maggio 2013

- Relazione tecnica progettuale aggiornata maggio 2013

- Tav.INT1 Tavola di influenza visiva delle relazioni di intervisibilita tra sito e contesto
paesaggistico con le caratteristiche morfologiche del sito e del contesto, con le strutture
funzionali esistenti, maggio 2013

- Relazione tecnica ottobre 2013

- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ottobre 2013

- Relazione tecnica gennaio 2014

- Valutazione di impatto acustico gennaio 2014

- Valutazione d’Incidenza gennaio 2014

- Relazione tecnica aggiornamento parere C.D.S 24.01.2014, febbraio 2014

- Tav. All.1 Planimetria attuale classificazione aree e destinazione d’uso

- Tav.All.2 Planimetria progetto classificazione aree e destinazione d’uso, Febbraio 2014

- Tav. All.3 Flussi idrici AMPP e acque di lavorazione Febbraio 2014

- Nota tecnica integrativa Marzo 2014

- Relazione tecnica integrativa modifiche progettuali rif. Verbale C.d.S. del 23.04.2014,
settembre 2014

- Tav. Int- planimetria di sovrapposto, settembre 2014

- Tavola 8 septies , Planimetria di progetto fase 1, febbraio 2015

- Tavola 12 Quinqueies , planimetria di recupero ambientale, febbraio 2015

- Tav S2 Agg- sezioni di progetto, febbraio 2015

- Fascicolo Studio Fotovisuale , febbraio 2015

3b. documenti di nuova emissione

I seguenti documenti sono stati emessi in aggiornamento a quelli progettuali, e non comportano
alcuna variazione rispetto al progetto gia autorizzato.

v' Tavola 7 rev. 2022 Planimetria attuale . annulla e sostituisce la Tav.7 Planimetria stato
attuale , giugno 2012
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Tav.7 B febbraio 2022- Planimetria attuale con sovrapposto stato finale progetto autorizzato
Tav.7 C febbraio 2022 — Planimetria aree non ancora escavate

Tav.7 D Aree non scavate ed autorizzate per calcolo dei volumi residui, febbraio 2022
Tav.7 E Stato finale di progetto con sovrapposto perimetro autorizzato , febbraio 2022
Tav.7F carta dei Vincoli PIT/PPR marzo 2022

Tav.7H — progetto interventi ed opere di compensazione

Tav.1AMD ambiti 2022

Tav.2AMD vasche e linee di deflusso 2022

Documento di gestione AMD marzo 2022

Elaborato M progetto ed opere di compensazione marzo 2022

Elaborato B — relazione illustrativa e di conformita

AN N NN Y N N NN

Rimanendo invariato lo stato finale rappresentato nella tavola 8 septies del febbraio 2015 non sono
revisionate le sezioni di progetto della tavola S2 Agg.

Relativamente allo stato finale rappresentato nella tavola 7E su cui € riportato anche il perimetro
autorizzato in celeste si fa notare che non vengono scavate le aree relative alla zona di difformita
paesaggistica e quelle sottostante la ZPS. Non verra quindi eseguito alcun tipo di intervento in tali
aree rimanendo escluse dalla proroga. L’area della galleria totalmente in ZPS non verra piu
modificata. Nelle tavole e stata indicata la zona di difformita paesaggistica ripresa dalla richiesta di
sanatoria presentata dall’azienda nel 2020 , comprendendo quindi anche la difformita che la societa
Borella escavazioni s.r.l aveva di fatto dopo il rilascio della PCA nr. 10. Quindi I’area che sara
interessata dalla proseguo delle coltivazioni risulta ridotta rispetto a quella effettivamente autorizzata.

4. Volumi non ancora escavati

La tavola 7B riporta la sovrapposizione tra lo stato attuale e quello del progetto autorizzato , mentre
la tavola 7Criporta le aree e quindi i volumi non ancora scavati. Tenuto conto che parte dell’area
autorizzata ricadeva in ZPS , si & provveduto ad escludere tali superfici dal conteggio dei volumi non
ancora scavati, in quanto queste aree non verranno modificate dal progetto. Si e inoltre esclusa dai
volumi scavabili tutta la zona oggetto di difformita paesaggistica, sia quella gia indicata nei
documenti del progetto autorizzato, che quelli eseguiti successivamente dal precedente esercente.
Queste aree non verranno modificate e comporteranno una riduzione del volume scavabile, di cui
non si & ovviamente tenuto conto nel calcolo di quello ancora da estrarre. Fatta questa precisazione i
volumi non ancora escavati e relativi essenzialmente al raggiungimento della quota 1169 m nel
piazzale inferiore, il completamento del piazzale intermedio di quota 1175 m e il ribasso parziale del
piazzale superiore sino a quota 1181m, portano ad un volume residuo di 18.150 m3, facilmente
calcolabile con la tavola 7C, essendo volumi geometrici abbastanza regolari.

5 Conclusioni

La societa Faeto escavazione s.r.l. € stata nella impossibilita di usufruire interamente della PCA
nr.10 del 2015, in quanto per motivi indipendenti dalla sua volonta, come riepilogato al paragrafo
1 e attestato dalla lettera che il Comune di Vagli Sotto, ha trasmesso alla societa Faeto escavazione
srl ed a tutti gli enti interessati, di cui si allega copia.

La societa quindi non ha potuto completare il progetto nei termini e condizioni della PCA nr. 10
del 09.03.2015 ed in conformita all’ Art57 della LRT10/2010 comma 1, richiede che questa venga
prorogata per un periodo di 20 mesi, corrispondente a quello in cui é stata impossibilitata per cause
indipendenti dalla propria volonta. Poiché non viene apportata alcuna modifica al progetto
autorizzato questo viene presentato nuovamente sostituendo solo la sono state aggiunte altri
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elaborati per confronto tra lo stato attuale e di progetto autorizzato ed una tavola per il calcolo dei
volumi non ancora estratti. Si e tenuto conto , quindi ridotta 1’area di intervento, della attuale
impossibilita di eseguire scavi nelle ZPS e non si interverra nell’area di difformita paesaggistica,

per tale motivo 1’area autorizzata verra ridotta, quindi ¢ stata aggiunta la Tavola 7E con lo Stato
finale.

Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo

Querceta, marzo 2022
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